

<b>Code</b>	<b>Arbeitspaket</b>	<b>Termin</b>	<b>Dauer</b>	<b>Personal</b>
2.1	Grobkonzept	01.09.-02.09.2015	2 Tage	KN
2.2	Feinkonzept	07.09.-11.09.2015	7 Tage	KN;FP;BB
2.3	Konzeptfreigabe	18.09.	1 Tag	KN
3.1	Kostenkalkulation	21.09.-23.09.2015	3 Tage	BB,V
3.2	Finanzplanung	28.09.-29.09.2015	2 Tage	BB,V
3.3	Terminplanung	05.10.-06.10.2015	2 Tage	KN,SRI;CK
3.4	Antragstellung	12.10.-16.10.2015	7 Tage	KN;SRI;V
3.5	Öffentlichkeitsarbeit	Ab 19.10.2015	fortlaufend	KN
3.6	Spendenkampagne	Ab 19.10.2015	fortlaufend	KN
3.7	Vertragswesen	Ab 01.03.2016	fortlaufend	V
3.8	Personalplanung	01.03.-17.06.2016	fortlaufend	KN,FP,BB
3.9	Materialbeschaffung	20.06.-24.06.2016	5 Tage	BB,V
4.1	Aufbau der Kinderstadt	20.06.-24.06.2016	5 Tage	KN
4.2	Personalbetreuung	30.06.-04.07.2016	8 Tage	KN
4.3	Eröffnung	30.06.2016	1 Tag	KN
4.4	Versorgung/Gastronomie	30.06.-04.07.2016	8 Tage	CK
4.5	Sicherheits- und Notfallmanagement	30.06.-04.07.2016	8 Tage	BB
4.6	Materialbeschaffung	30.06.-04.07.2016	8 Tage	BB
4.7	Öffentlichkeitsarbeit	30.06.-04.07.2016	8 Tage	KN
4.8	Koordination	30.06.-04.07.2016	8 Tage	KN
4.9	Abschlussveranstaltung	04.07.2016	1 Tag	KN,FP,SRI,BB,CK
5.1	Abbau der Kinderstadt	04.07.-06.08.2016	3 Tage	KN
5.2	Projektdokumentation	25.07.-29.07.2015	5	KN,SRI,CK
5.3	Abschlussbericht/Berichtswesen	15.08.-26.08.2015	10	KN
5.4	Archivierung	29.08.-31.08.2016	3	KN